

지존디자인 담당자 : 김지현 / TEL : 010.4420.0467 / E-MAIL : thdnjs101@naver.com

1주차

디자인 제작 & 퍼블리싱 진행 단계



2024.09.01(일)~09.07(토)

● b4F 메인 HOME

-메인 HOME 디테일 제작

- 홈페이지 메인 페이지 전체 수정
- 페이지 레이아웃 디자인 제작
- 전체적인 색상 및 모델 변경
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

● b4F소개

-의료진 소개 제작

-병원 둘러보기 제작

-진료 안내 & 오시는길 제작

-성형외과 전문의 제작

- 약도 제작 및 성형외과 전문의 페이지 내 이미지 제작
- 각 페이지별 레이아웃 디자인 제작
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

● 눈성형

-쌍꺼풀 제작

-b4F 트임 / 내반증 제작

-눈매교정 제작

-눈썹 리프팅 제작

-눈밑성형 / 중년성형 제작

-눈 재수술 제작

- 눈성형 모든 페이지에 사용되는 개별 이미지 제작
- 각 페이지별 레이아웃 디자인 제작
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

지존디자인 담당자 : 김지현 / TEL : 010.4420.0467 / E-MAIL : thdnjs101@naver.com

2주차

디자인 제작 & 퍼블리싱 진행 단계



2024.09.08(일)~09.14(토)

● 코성형

-b4F분석 코성형 제작

-3D 맞춤형 코성형 제작

-무보형물 코성형 제작

-기능코 수술 제작

-콧볼 / 인종 축소 제작

- 코성형 모든 페이지에 사용되는 개별 이미지 제작
- 각 페이지별 레이아웃 디자인 제작
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

● 리프팅 / 거상

-이마 리프팅 제작

-안면거상 제작

-원데이 리프팅 제작

-실 리프팅 제작

- 리프팅 / 거상 모든 페이지에 사용되는 개별 이미지 제작
- 각 페이지별 레이아웃 디자인 제작
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

※ 디테일한 디자인 작업 일정으로 제작 일정 유동적으로 변동 가능성 있습니다.

※ 매주 월요일 전 주 보고서 전달. 수정사항은 시간 조율하여 변경 예정입니다.

※ 작업 시간은 정해져 있지 않으나, 최대한 연락 소통 부분 신경 쓰겠습니다.

지존디자인 담당자 : 김지현 / TEL : 010.4420.0467 / E-MAIL : thdnjs101@naver.com

3주차

디자인 제작 & 퍼블리싱 진행 단계



2024.09.15(일)~09.21(토)

● 지방성형

- 나노 눈 지방이식 제작
- 풀페이스 지방이식 제작
- 지방흡입 제작
- 여유증 제작

- 지방성형 모든 페이지에 사용되는 개별 이미지 제작
- 각 페이지별 레이아웃 디자인 제작
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

● 뺨띠성형

- 보톡스 / 필러 제작
- 미용주사 / 레이저시술 제작
- 재시술 / 전문petit시술 제작

- 뺨띠성형 모든 페이지에 사용되는 개별 이미지 제작
- 각 페이지별 레이아웃 디자인 제작
- 홈페이지 퍼블리싱 세팅 작업

- ※ 디테일한 디자인 작업 일정으로 제작 일정 유동적으로 변동 가능성 있습니다.
- ※ 매주 월요일 전 주 보고서 전달. 수정사항은 시간 조율하여 변경 예정입니다.
- ※ 작업 시간은 정해져 있지 않으나, 최대한 연락 소통 부분 신경 쓰겠습니다.

지존디자인 담당자 : 김지현 / TEL : 010.4420.0467 / E-MAIL : thdnjs101@naver.com

4주차

퍼블리싱 세팅 & 모바일 작업 & 수정

WIX



2024.09.22(일)~09.28(토)

● 커뮤니티

-모델지원 & 기타문의

-공지사항(게시판)

-b4F스토리(게시판)

- 데이터 베이스 연결
- 공지사항, b4F스토리 게시판 구축

● 모바일 작업

-반응형 디자인 적용을 통한 모바일 사용성 최적화

- 모바일 및 태블릿 환경에 맞춘 UI/UX 디자인, 기능 최적화, 성능 개선

● 수정작업 및 마무리

-실시간으로 전체적인 수정 작업

- 전체적인 논의 및 최종 수정 작업
- 디테일하게 수정 들어갈 시 우선 세팅 후 오타 및 내용 문제 없을 시
도메인 연결 세팅 까지 모두 완료 후 수정 작업 일정 조율

※ 매주 월요일 전 주 보고서 전달. 수정사항은 시간 조율하여 변경 예정입니다.

※ 작업 시간은 정해져 있지 않으나, 최대한 연락 소통 부분 신경 쓰겠습니다.

지존디자인 담당자 : 김지현 / TEL : 010.4420.0467 / E-MAIL : thdnjs101@naver.com

5주차

전체 마무리 진행 단계

WIX



2024.09.29(일)~09.30(월)

● 수정작업 및 마무리

-실시간으로 전체적인 수정 작업

- 전체적인 논의 및 최종 수정 작업
- 디테일하게 수정 들어갈 시 우선 세팅 후 오타 및 내용 문제 없을 시
도메인 연결 세팅 까지 모두 완료 후 수정 작업 일정 조율

● 도메인 연결

-홈페이지 도메인 이동 연결

-홈페이지 관리 교육

- 홈페이지 도메인 연결 과정 동일
- 홈페이지 후관리 교육은 일정을 보고 차후에 진행 가능성 있습니다.

※ 매주 월요일 전 주 보고서 전달. 수정사항은 시간 조율하여 변경 예정입니다.

※ 작업 시간은 정해져 있지 않으나, 최대한 연락 소통 부분 신경 쓰겠습니다.